

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo na zhotovenie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce
Rimavské Zalužany

Číslo zmluvy: 4/2021

Na základe dohody zmluvných strán sa mení článok 5. Zmluvy – Čas plnenia
nasledovne:

I. etapa – Návrh 31. marec 2022

II. etapa - Čistopis - štyri týždne po doručení súhrnného stanoviska (vyhodnotenia
pripomienkového konania) zhotoviteľovi zo strany obstarávateľa.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.

V Rimavských Zalužanoch dňa 31.1.2022

Objednávateľ :



Zhotoviteľ :

